



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

Филиал № 4

119602, Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня дом 14, кор.1
тел.: +7 (495) 437-24-74, факс: +7 (499) 792-07-26,
e-mail: filial4@evagd.ru www.evagd.ru

ОКПО 05130486 ОГРН 1167746299820
ИНН/КПП 7730199840/772943001

№ _____ от « _____ » _____
На № 01к от « 17.07.2016 »

Председателю Правления
ТСЖ «ОЛИМП 99»
С.В. Плисакову

Уважаемый Сергей Владимирович!

Ваше обращение от 21.06.2016 № 56 рассмотрено.

В связи с реорганизацией учреждения сроки выполнения работ по текущему ремонту многоквартирных домов по адресам Удальцова ул., д. 44, 46, 50, 52 скорректированы:

1. Герметизация межпанельных швов – конкурсная документация сформирована и находится на рассмотрении Рабочей группы ДЖКХиБ г. Москвы. Планируемая дата заключения контракта – 18.07.2016 г.;
2. Испытания пожарных лестниц – в плане торгов на август 2016 г.;
3. Замена компенсаторов – ведется работа по заключению договоров на поставку оборудования.
4. Замена дверей на чердаках, подвалах и выходов на кровлю – конкурсная документация подготовлена, находится в стадии согласования, план торгов III квартал 2016 г.;
5. Замена дверей на переходных балконах – работы запланировано выполнить до 08.08.2016 г.;
6. Ремонт цоколя по периметру зданий по адресам Удальцова ул., д. 46, 52 – работы будут выполнены до 29.08.2016 г.
7. Косметический ремонт вентиляционной шахты по адресу Удальцова ул., д. 46, под. № 4 – работы выполнены;
8. Косметический ремонт технического этажа по адресу Удальцова ул., д. 46, под. № 3 – работы будут завершены до 25 июля 2016 г.

С уважением,

Директор филиала

А. Шинковенко